

山东大学

青岛校区搬迁工作简报

第 40 期（总第 40 期）

青岛校区搬迁工作办公室编

2017 年 8 月 25 日

目 录

◇ 要闻资讯

张永兵现场检查指导青岛校区搬迁工作.....1

◇ 工作通知

关于加快执行青岛校区设备家具新购项目的通知..... 3

搬迁学院及科研机构家具购置项目执行情况表.....4

搬迁学院及科研机构设备购置项目执行情况表.....5

◇ 工作督办

青岛校区学院物资设备搬迁进度表.....6

张永兵现场检查指导青岛校区搬迁工作

8月23日，山东大学副校长、青岛校区管委会主任张永兵到搬迁学院现场检查指导青岛校区搬迁工作，听取学院搬迁进展情况汇报并提出工作要求。

张永兵先后到生命学院、环境学院实地查看搬迁组织情况。张永兵深入各搬迁实验室，详细检查仪器设备打包搬运情况；与各实验室负责人、搬迁运输企业负责人交流，了解搬迁运输组织流程；听取学院关于搬迁进展和时间安排的汇报。检查过程中，张永兵对搬迁组织工作给予充分肯定，他表示在各实验室教师和搬迁企业的密切配合下，仪器设备清点、包装、搬运等工作精心组织、环环相扣，搬迁现场秩序良好，保证搬迁工作安全顺利进行。同时他对搬迁教职工放弃暑期休息时间，全力投入搬迁工作表示感谢和慰问。

张永兵对集中搬迁工作提出三点要求。一是要严守安全底线。搬迁过程中要高度重视，重点做好人员、设备物资、交通运输等各类安全保护工作，坚决杜绝任何安全事故发生。二是要确保搬迁进度。保证九月份开学后的教学实验条件是搬迁工作的基本目标。实验室条件改造、实验台搭建、设备搬运、仪器组装调试等工作复杂、时间紧迫，各单位搬迁进度不一，要务必做好工作安排，必要时各环节压茬进行，确保完成搬迁任务。三是要降低搬迁损耗。各学院要做好工作

安排，最大程度减少搬迁对教学科研活动的影响；搬迁企业要高度负责，做好搬迁工程中仪器设备和楼宇设施的防护工作，尽量避免对搬出搬入楼宇的磕碰损伤。

青岛校区管委会副主任韩明涛参加检查并对搬迁工作做了安排。他要求学院根据学校搬迁工作总体方案，详细做好搬迁安排，进一步做好搬迁前期准备工作。加强济南、青岛两地沟通，结合校区实际情况及时推进搬迁，充分保证搬迁工作与开学后实验教学的有序衔接。

暑假期间青岛校区搬迁工作有序推进。搬迁工作办公室每天调度搬迁单位、搬家公司、道路交通、青岛校区落地接收等工作，随时处理突发事件。青岛校区基建处、保卫处、条件保障处等各部门密切配合，认真做好搬迁落地接收工作。各搬迁学院按照学校要求积极做好搬迁准备，顺利启动搬迁运输。各项工作基本按照搬迁与运行工作方案有序推进。

搬迁工作办公室负责人、各学院主要负责人现场陪同检查搬迁工作，并对搬迁相关工作开展情况进行汇报。

关于加快执行青岛校区设备家具新购项目的通知

各有关单位：

为确保青岛校区顺利搬迁，学校确定了青岛校区设备和家具新购项目，并将预算下达到各相关单位。目前项目进展总体顺利，进度基本符合要求。但仍有个别单位推进项目落实不力，影响搬迁工作进展。

为落实学校关于青岛校区搬迁工作“五个确保”总要求，保证新学期各项工作正常开展，各搬迁学院（科研机构）要立即行动，落实设备家具采购参数，及时提出采购申请，加快设备家具新购项目执行。未按时完成项目的单位，下一批次不再安排新购项目。学校相关职能部门要进一步简化程序、提高效率，积极为项目执行创造条件。

青岛校区搬迁工作办公室

青岛校区财务处

2017年8月24日

搬迁学院及科研机构家具购置项目执行情况表

(2017年8月23日)

序号	项目	已招标金额占总预算的比例
合计	搬迁学院及科研机构家具购置项目	65.4%
各单位情况	生命学院家具购置	88.5%
	环境学院家具购置	78.7%
	信息学院家具购置	92.9%
	计算机学院家具购置	49.7%
	法学院家具购置	69.7%
	政管学院家具购置	46.4%
	环境研究院家具购置	67.1%
	糖工程中心家具购置	87.7%
	燃煤污染物减排国家工程实验室家具购置	0.0%
	海洋研究院家具购置	0.0%
	粒子科学技术中心家具购置	0.0%
	系统科学与智能技术中心家具购置	0.0%
光学高等研究院家具购置	0.0%	

搬迁学院及科研机构设备购置项目执行情况表

序号	项目	已招标金额占总预算的比例
合计	搬迁学院及科研机构设备购置项目	42%
各单位情况	生命学院设备购置	34%
	环境学院设备购置	56%
	信息学院设备购置	20%
	计算机学院设备购置	73%
	法学院设备购置	13%
	政管学院设备购置	46%
	环境研究院设备购置	3%
	糖工程中心设备购置	88%

青岛校区学院物资设备搬迁进度表（截止 2017 年 8 月 23 日）

搬迁单位	搬迁安排			备注
	搬迁准备	搬迁启动	搬迁进展	
政管学院	8月14日，召开全院搬迁工作部署会，8月15-17日打包	8月18日开始搬迁	已有6车物资搬迁至青岛校区	主要设备物资已经完成搬迁
法学院	8月15-21日，学院行政办公物资、档案等打包。8月21-23日，任课教师物资打包	行政办公物资、档案等8月22日搬迁；任课教师物资8月24日搬迁	已有4车物资搬迁至青岛校区	25日主要设备完成搬迁
信息学院	8月10日开始，兴隆山校区基础光学实验室开始打包，做好搬迁准备	8月23日开始搬迁		31日完成教学实验室搬迁
计算机学院	8月9日，召开全院搬迁工作部署会，8月20-24日打包	8月24日开始搬迁		25日完成搬迁
生命学院	8月5-15日，教学实验室物资打包	8月17日开始搬迁	已有13车物资搬迁至青岛校区	25日完成教学实验室搬迁
环境学院	8月20-24日，教学实验室打包			前期准备不充分，学院暂定9月6-8日搬迁。

主送：校领导，青岛校区管委会、党工委领导

抄送：学校党政机构主要负责人，青岛校区各单位负责人，

青岛校区学院、科研机构负责人

联系电话：88366715

电子信箱：yxb512@sdu.edu.cn

本期编辑：盛瑞金

审 核：侯兴合
