

山东大学

青岛校区搬迁工作简报

第 43 期（总第 43 期）

青岛校区搬迁工作办公室编

2018 年 1 月 11 日

目 录

◇ 要闻资讯

学校召开会议推动青岛校区搬迁工作 1

◇ 工作部署

青岛校区搬迁工作时间节点表 3

山东大学部署推进青岛校区搬迁工作

1月8日，学校召开专题会议，推进青岛校区搬迁工作。校长樊丽明出席会议并讲话。副校长张永兵主持会议。校领导韩圣浩、曹升元、刘建亚、胡金焱出席会议。

会上，樊丽明对搬迁工作提出五点要求：一是齐心协力，只争朝夕，加快学校“双一流”建设。要不忘初心，牢记建设青岛校区的初衷；要提高认识，增强责任感，把青岛校区搬迁提升到加快学校“双一流”建设、服务学校发展大局的高度，一心一意谋发展，一心一意引人才，一心一意抓质量。二是要加快搬迁进程，按时完成工作任务。要服从学校发展大局，突破搬迁瓶颈，按时完成实验室条件改造。要落实工作责任，完善督办机制，按照学校确定的时间节点推进工作，确保2018年5月1日完成搬迁任务。三是学校、青岛校区各部门要讲政治、讲大局，强化服务意识，坚持实事求是、坚持有利办学，发挥各方面的积极性，研究解决搬迁单位实际困难。四是要在发展中解决搬迁相关问题。当前，青岛校区工作重心已经从基本建设转移到了教学科研，要完善青岛校区机制体制，适应发展需要。各单位要行动起来，相关人员尽快到位，以时不我待的精神，抢抓新机遇，谋划新发展。五是各搬迁单位要深入分析，聚焦学科发展目标，扎实推进学科建设；要加强文化建设，营造凝心聚力建设“双一流”

的氛围。

张永兵在主持会议时说，青岛校区建设、启动运行、全面启用等重要阶段的任务已经顺利完成，搬迁工作是最后一场战役，要一鼓作气，打赢搬迁攻坚战。青岛校区各职能部门要贯彻学校要求，倒排工期，主动上门服务，确保按时完成任务；各搬迁单位要鼓足干劲，主动筹划搬迁，主动沟通协调，确保按时搬迁。曹升元要求，各搬迁单位要充分认识资源配置在“双一流”建设中的重要性，要加快搬迁进程，明确交回济南用房的步骤和时间。胡金焱要求，要周密安排青岛校区本科教育教学等工作，确保校区顺利运行。

青岛校区管委会副主任韩明涛通报了搬迁进展情况、工作措施和时间节点要求，对搬迁收尾工作作了具体安排。各搬迁单位汇报了搬迁工作进展和存在问题，表示要坚决贯彻落实学校要求，克服困难，按时完成搬迁任务。

党办校办、组织部、人事部、研究生院、资产与实验室管理部、财务部、科学技术研究院、人文社科研究院，青岛校区政工处、财务处、条件保障处、前沿交叉科学青岛研究院、搬迁工作办公室等部门负责人，搬迁学院、科研机构主要负责人等参加会议。

青岛校区搬迁工作时间节点表

搬迁单位名称	任 务	完成时间	备 注
法学院	搬迁收尾	寒假进行零星收尾	
政治学与公共管理学院	搬迁收尾	寒假进行零星收尾	
计算机科学与技术学院	搬迁收尾	寒假进行零星收尾	
信息科学与工程学院	完成搬迁工作	2018年5月1日	
环境科学与工程学院	完成搬迁工作	2018年5月1日	
生命科学学院	完成搬迁工作	2018年5月1日	生物标本搬迁方案另行制定,专业搬迁公司单独确定
糖工程中心	新购家具设备安装	2018年3月	列入二期项目的家具并行推进
	完成搬迁工作	2018年5月1日	
燃煤污染物减排实验室	实验条件环境改造	2018年4月30日	
	新购家具设备安装	2018年4月	自制设备并行推进
	完成搬迁工作	2018年5月1日	
环境研究院	实验条件环境改造	2018年4月30日	
	新购家具设备安装	2018年4月	
	完成搬迁工作	2018年5月1日	
粒子科学中心	实验条件环境改造	2018年1月	
	完成搬迁工作	寒假搬迁	
光学高等研究中心	实验条件环境改造	2018年3月	
	新购家具设备安装	2018年4月	
	完成搬迁工作	2018年5月1日	

系统科学中心	实验条件环境改造	2018年2月	
	完成搬迁工作	2018年3月20日	
海洋研究院	实验条件环境改造	与搬迁并行推进	
	完成搬迁工作	2018年4月10日	
文化遗产研究院	实验条件环境改造	与搬迁并行推进	
	完成搬迁工作	2018年5月1日	
微生物重点实验室	实验条件环境改造	2018年2月	
	完成搬迁工作	2018年4月20日	2台电镜、1台质谱仪和1台衍射仪5月份搬迁

主送：校领导，青岛校区管委会、党工委领导

抄送：学校党政机构主要负责人，青岛校区各单位负责人，

青岛校区学院、科研机构负责人

联系电话：88366715

电子信箱：yxb512@sdu.edu.cn

本期编辑：顾乃静

审 核：侯兴合
